



ACTA DE REUNIONES Y/O CONTROL DE ASISTENCIA CONVENIO 1022 DE 2025

Página 1 de 4



FONDO MIXTO DE CULTURA
de Nariño

☒ Público ☒ Clasificado ☐ Reservado

Objetivo: Reunión semanal de seguimiento del equipo del Convenio 1022 de 2025: revisión del cronograma del Ciclo de Formación Puente, organización de la sesión inaugural de presentación a las organizaciones del 11 de mayo, y planeación logística del Encuentro Nacional de la Red Intercultural Juvenil en Cali (24–27 de junio de 2026).

Responsable: Yuli Rocío Camelo Murillo

Dependencia: Convenio 1022

Lugar y Fecha: Reunión virtual por Microsoft Teams. Lunes 11 de mayo de 2026, 1:12 p. m. (duración: 40 minutos)..

No	Nombre y Apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono	Correo electrónico	Firma/Iniciales
1	Yuli Rocío Camelo Murillo	Enlace Agenda Territorial Despachos	Viceministerio de las Artes, la Economía Cultural y Creativa	310 5746627	ycamelomincultura.gov.co	YRC
2	Mónica Andrea López Sánchez	Enlace Territorial	Convenio 1022 — Programa Artes para la Paz	313 3735589	malopezcdm@gmail.com	MAL
3	Emerson Fandiño	Enlace Territorial	Convenio 1022 — Programa Artes para la Paz	314 3210637	agendaterritorialmincultura.gov.co	EF
4	Felipe Camacho Otero	Enlace de Comunicaciones	Convenio 1022 — Programa Artes para la Paz	313 3382971	felipecotero@gmail.com	FCO

AGENDA

No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / TEMAS TRATADOS
1	Presentación de la bitácora de seguimiento del equipo: cronograma del Ciclo de Formación Puente, carta de compromiso institucional y mecanismo de registro de asistencia.
2	Articulación del Ciclo de Formación Puente con la sesión inaugural del 11 de mayo: invitaciones, gestión del Fondo Mixto para la certificación y vinculación de la Red de Hip Hop.
3	Planeación logística del Encuentro Nacional de la Red Intercultural Juvenil en Cali (24–27 de junio de 2026): proyección de asistentes, alimentación, hospedaje, fechas y agenda protocolaria.
4	Comunicaciones y producción para el encuentro: piezas gráficas, escarapelas, pendón, camisetas y posible apoyo del British Council.
5	Revisión de tareas pendientes y articulación con la Dirección de Poblaciones para el componente CONPES dentro del encuentro.



ACTA DE REUNIONES Y/O CONTROL DE ASISTENCIA CONVENIO 1022 DE 2025

Página 2 de 4



FONDO MIXTO DE CULTURA
de Nariño

☒ Público ☒ Clasificado ☐ Reservado


DESARROLLO DE LA SESIÓN

No.	BLOQUE TEMÁTICO Y NARRATIVA
1	Presentación de la bitácora de seguimiento del equipo Felipe Camacho presentó al equipo el espacio digital de seguimiento (bitácora) que ha venido construyendo, en el cual se encuentran: el cronograma actualizado del Ciclo de Formación Puente, los roles del equipo (orientadores y enlaces), las actas de las reuniones —incluida la del viernes 8 de mayo de 2026 con Mercy y Jeimmy—, las tareas pendientes con responsable y fecha, y los archivos asociados. Felipe explicó que él será quien lo edite por ahora para evitar confusiones, pero que la idea es que el equipo lo consulte como herramienta de seguimiento permanente y que avancemos siempre adelantados frente a los tiempos del Fondo Mixto, en línea con lo que Yuli había planteado en la reunión anterior. También presentó la carta de compromiso institucional ya disponible en la bitácora, con su cuadro de control de respuestas y formulario; en lugar de un mecanismo de inscripción se decidió usar esta carta como compromiso político, y el registro de asistencia se hará al final de cada sesión, eventualmente integrado a la misma página. Se acordó que la bitácora se complementará pronto con una página pública del Ciclo de Formación Puente, similar a la que Felipe construyó para la formación del año pasado, donde las organizaciones podrán acceder a los enlaces de cada sesión y a las grabaciones para verlas de forma asincrónica.
2	Articulación del Ciclo de Formación Puente con la sesión inaugural del 11 de mayo Felipe confirmó que el cronograma del ciclo quedó cerrado: 12 sesiones distribuidas entre mayo y junio, con 5 a cargo de Mercy Arias, 5 a cargo de Jeimmy Ruiz y 2 a cargo de Felipe en Comunicaciones; cuatro sesiones en mayo (una de Mercy, una de Jeimmy, dos de Felipe) y el resto en junio, articuladas para no atravesarse con el Encuentro Nacional. Las sesiones serán de 1 hora 30 minutos y se realizarán a las 6:00 p. m. Se confirmó que la sesión inaugural de presentación a las organizaciones es esa misma noche (11 de mayo, 6:00 p. m.) por Teams; el correo de invitación se envió el sábado 9 de mayo con el enlace. Quedó pendiente la confirmación del Fondo Mixto sobre la emisión de la certificación de las sesiones; Yuli informó que el tema ya se planteó al comité técnico y se acordó que hablará hoy con el doctor Juan Carlos —gerente del Fondo Mixto— para precisarlo. Sobre la inclusión de la Red de Hip Hop en el ciclo, Emerson y Mónica advirtieron que esta red está en estado expectante por su continuidad y que invitarlas no es lo más prudente; se acordó —a propuesta de Mónica— enviar la pieza gráfica de invitación al Grupo de WhatsApp de la Red de Hip Hop como información abierta, sin compromiso, “como quien no quiere la cosa”, para curarse en salud frente a un eventual reclamo. Yuli también pidió rotar la invitación con la Red de Mujeres temprano en el día y propuso vincular a las mujeres del nodo Amazonas y Chocó. La pieza gráfica sencilla la elaborará Felipe.
3	Planeación logística del Encuentro Nacional de la Red Intercultural Juvenil en Cali Se confirmó la sede: Cali. Sobre la proyección de asistentes, Emerson tenía la cuenta sobre 52; Yuli ajustó a la baja por las organizaciones que ya no están pero sumando las que llegaron nuevas y sumando el equipo de agenda territorial. El equipo coincidió en hacer la proyección sobre 50 personas (incluido el equipo del convenio), considerado un “número prudente”. Yuli informó que se enviará hoy un correo a la Coordinadora de la Oficina de Internacionales para gestionar apoyo del British Council con alimentación y estaciones de café del encuentro. Para el catering, Yuli pasará a Emerson el contacto del proveedor que los acompañó en el encuentro anterior en Cali, referenciado por Mariana Garcés; Emerson buscará en paralelo otros contactos y se solicitará cotización sobre 50 personas. Sobre hospedaje, se decidió acomodación doble (dos mujeres / dos hombres) para optimizar presupuesto. Se confirmaron las fechas del encuentro: llegada el 24 de junio en la tarde-noche, instalación protocolaria y cena de bienvenida ese mismo día, agenda completa el 25 y 26, y cierre el 27 al mediodía con almuerzo y retorno a los lugares de origen (3 noches en total). Los vuelos de salida se cuadran para la tarde-noche del 27.



ACTA DE REUNIONES Y/O CONTROL DE ASISTENCIA CONVENIO 1022 DE 2025

Página 3 de 4



FONDO MIXTO DE CULTURA
de Nariño

☒ Público ☒ Clasificado ☐ Reservado

4	Comunicaciones y producción gráfica para el encuentro Por austeridad en el gasto, se acordó producir solo dos piezas físicas: escarapelas y un pendón. Adicionalmente, la agenda del encuentro y el documento conceptual deben quedar “brandeados” para que hagan parte coherente del evento. Yuli propuso que el equipo de comunicaciones —Felipe junto con los equipos de Mercy y Jeimmy— preparen ideas de estampado/screen stencil para que las organizaciones lleven sus propias camisetas o bolsas y se hagan una estación de estampado en Cali, como se hizo en el encuentro de Pasto. Felipe acogió la idea y propuso contactar a gente local en Cali (Boicop u otra organización de la ciudad) para montar la estación. Además, Yuli pidió a Felipe avanzar en el diseño de una camiseta del encuentro: aunque el presupuesto aún no la cubre, podría conseguirse patrocinio (por ejemplo, sumando una solicitud al pedido al British Council). Emerson estimó el costo en aproximadamente 22.000–23.000 pesos por unidad (≈ 1.150.000 por 50 camisetas).
5	Revisión de tareas pendientes y articulación con la Dirección de Poblaciones El equipo repasó las tareas registradas en la bitácora. Quedan pendientes el intercambio de base de datos con la Dirección de Poblaciones (relacionado con el CONPES) y presionar al Fondo Mixto para los certificados (a cargo de Yuli). La carta de compromiso institucional ya está hecha; la articulación general con la Dirección de Poblaciones está en curso. Yuli planteó que en la agenda del Encuentro Nacional debe quedar reservado un espacio de trabajo del componente CONPES. Una vez Jeimmy y la Red Intercultural definan qué día se aborda, Yuli enviará un correo desde la supervisión del convenio a David Camilo —director de Poblaciones— solicitando la presencia de William (o la persona designada) y la autorización de viáticos, con la argumentación adecuada para evitar trámites extemporáneos. Felipe quedó encargado de recordarle a Yuli el día específico una vez se defina. La reunión cerró con el compromiso de Felipe de compartir esa tarde el borrador de agenda de la sesión inaugural y de Yuli de gestionar el correo al British, hablar con Chila —enlace de la red interna— y hablar con el gerente del Fondo Mixto para precisar lo de los certificados.

No.	Compromisos	Responsable del compromiso	Fecha de Cumplimiento
1	Hablar hoy con el Dr. Juan Carlos —gerente del Fondo Mixto— para precisar la emisión del certificado del Ciclo de Formación Puente.	Yuli Camelo	Lunes 11 de mayo de 2026
2	Enviar correo a la Coordinadora de la Oficina de Internacionales del Ministerio para solicitar apoyo del British Council con alimentación y estaciones de café del Encuentro Nacional.	Yuli Camelo	Lunes 11 de mayo de 2026
3	Pasar a Emerson el contacto del proveedor de catering que acompañó el encuentro anterior en Cali (referenciado por Mariana Garcés).	Yuli Camelo	Lunes 11 de mayo de 2026
4	Solicitar cotización de alimentación para 50 personas para el Encuentro de la RIJ en Cali; buscar contactos adicionales de proveedores.	Emerson Fandiño	Por definir
5	Elaborar una pieza gráfica sencilla para invitar a las organizaciones a la sesión inaugural del Ciclo de Formación Puente y rotarla temprano hoy con las Redes.	Felipe Camacho Otero	Lunes 11 de mayo de 2026 (mañana/temprano tarde)
6	Enviar la pieza gráfica al Grupo de WhatsApp de la Red de Hip Hop como información abierta.	Emerson Fandiño	Lunes 11 de mayo de 2026
7	Compartir con Mónica y Yuli el borrador de la agenda metodológica de la sesión inaugural de esta tarde, una vez Felipe la concrete con Mercy y Jeimmy.	Felipe Camacho Otero	Lunes 11 de mayo de 2026 (tarde)
8	Avanzar en el diseño de una camiseta del Encuentro Nacional, en caso de conseguir patrocinio adicional (vía British Council u otra fuente).	Felipe Camacho Otero	Por definir

	ACTA DE REUNIONES Y/O CONTROL DE ASISTENCIA CONVENIO 1022 DE 2025	Página 4 de 4
	☒ Público ☒ Clasificado ☐ Reservado	 FONDO MIXTO DE CULTURA de Nariño

9	Coordinar con los equipos de comunicación de la RIJ una propuesta de screen stencil/estampado para que las organizaciones lleven sus camisetas o bolsas y se monte una estación de estampado en Cali.	Felipe Camacho Otero	Antes del 24 de junio de 2026
10	Asegurar que la agenda del Encuentro Nacional y el documento conceptual queden “brandeados” como piezas coherentes del evento.	Felipe Camacho Otero	Antes del 24 de junio de 2026
11	Definir con Jeimmy y la Red Intercultural el día específico del Encuentro Nacional en que se trabajará el componente CONPES.	Jeimmy Ruiz	Por definir
12	Una vez definido el día CONPES, recordar a Yuli para que envíe correo desde la supervisión del convenio a David Camilo —director de Poblaciones— solicitando presencia de William (o persona designada) y autorización de viáticos.	Jeimmy Ruiz	Una vez definido el día CONPES
13	Adelantar el intercambio de base de datos con la Dirección de Poblaciones (componente CONPES).	Jeimmy Ruiz	En curso
14	Anunciar a las organizaciones que el Encuentro Nacional será en acomodación doble (dos mujeres / dos hombres), como información cerrada, no consultable.	Equipo de coordinación	Antes del 24 de junio de 2026
15	Cuadrar vuelos de los participantes del Encuentro Nacional: llegada el 24 de junio en la tarde-noche, salida el 27 de junio después del mediodía.	Emerson Fandiño	Antes del 24 de junio de 2026

Anexos: